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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:
Gerência de Projetos em TI

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Faculdade de Computação

SIGLA:
FACOM

CH TOTAL TEÓRICA:
60 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
0 horas

CH TOTAL:
60 horas

 

1. OBJETIVOS

Geral 

Aplicar métodos, técnicas e ferramentas para gerência de projetos.

Específicos 

Discu�r sobre projeto: caracterís�cas, subdivisões e componentes;

Discu�r sobre o ciclo de vida de um projeto;

Aplicar métodos, técnicas e ferramentas apropriadas à gerência de projetos;

Iden�ficar os componentes crí�cos de um projeto.

 

2. EMENTA

As caracterís�cas de um projeto e as principais causas de insucesso. Gerência de Projetos: ciclo de vida e
componentes crí�cos. Métodos, técnicas e ferramentas atuais indicadas para a gerência de projetos.

 

3. PROGRAMA

   1.  O que é um projeto

1.1.    Definição e caracterís�cas

1.2.    Par�cionamento de projeto: subprojeto, fase, tarefa

1.3.    Componentes de um projeto

1.3.1.    Obje�vo

1.3.2.    Requisitos

1.3.3.    Escopo

1.3.4.    Cronograma

1.3.5.    Recursos

1.3.6.    Orçamento
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1.3.7.    Riscos

   1.4.  Projeto de TI: caracterís�cas e peculiaridades

   1.5.  Principais causas das falhas em projetos de TI

 2.   Gerência de projeto de TI

2.1.    Par�cularidades da gerência de projeto de TI

2.2.    Ciclo de vida da gerência de projeto

2.2.1.    Iniciação

2.2.2.    Planejamento

2.2.3.    Execução

2.2.4.    Monitoramento/controle

2.2.5.    Fechamento

2.3.    Métodos de gerência

2.4.    Técnicas/ferramentas de gerência

    3. Componentes crí�cos na gerência de projetos de TI

3.1    Pessoal

3.1.1.    Técnico: gerente, líder, desenvolvedor, testador

3.1.2.    Administra�vo: nível decisório

3.1.3.    Usuário

3.2.    Engajamento do pessoal

3.3.    Comunicação

3.4.    Escopo bem definido

3.5.    Tarefas bem definidas

3.6.    Alocação adequada de tarefas

3.7.    Análise de riscos

  4.   Modelo PMI (Project Management Ins�tute)

4.1.    O que é PMI

4.2.    O que é PMBOK

4.3.    Áreas de conhecimento sobre gerência de projeto do PMBOK

4.3.1.    Gerência de integração

4.3.2.    Gerência de escopo

4.3.3.    Gerência de tempo

4.3.4.    Gerência de custos

4.3.5.    Gerência de qualidade

4.3.6.    Gerência de recursos humanos

4.3.7.    Gerência de comunicação

4.3.8.    Gerência de riscos

4.3.9.    Gerência de aquisições

4.3.10.    Gerência dos envolvidos com o projeto

  5.    Estudo de caso
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